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新藏项目输水工程中长隧洞衬砌施工技术的研究和实践

徐　伟

中国水利水电第十一工程局有限公司 河南省郑州市

摘要：本文结合具体工程实例探究了一种新型长隧洞衬砌施工技术，详细分析了长隧洞衬砌施工的要点，包括缝面处理、

测量放线、钢筋制安、模板制作与安装、预埋件安装以及混凝土浇筑等关键步骤。通过技术的创新应用有效提高了施工的

效率，并且确保了施工的质量和安全。本文的研究结果可为类似工程的施工提供有价值的参考。
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引言

引水隧洞是输水工程的主要组成项目之一，长期以来

由于输水隧洞断面小，长遂方案难以实施，常成为项目方案

比选的重点，也是项目施工的控制点。现阶段，水电市场开

发逐渐向偏远地区转移，而山区施工往往受地形条件的限

制，所以给整体施工布置带来了较大的难度。但小水电站引

水隧洞二次衬砌一直是比较难处理的一个问题，空间小、距

离长、工期短、投入大且工程变更频繁，无形中增加了施工

成本。因此探究一种新型的长隧洞衬砌施工技术具有重要的

意义和作用。

1 技术研究背景

本项目依托新藏水电站首部枢纽工程。引水隧洞全长

1920.830m。引水隧洞边顶拱衬砌混凝土强度等级 C20，钢

筋制安约 125t，衬砌混凝土约 1500m3。根据现场实际，如

果采用购买厂家定做衬砌台车，由于隧洞断面尺寸的限制，

钢模台车造价高，二次利用率低；如果采用现衬砌现搭设

模板的传统老工艺，则每个衬砌段施工都要进行搭拆一次，

工作面转化时间长，则功效低；后经技术研究，经过对衬砌

模架的设计、计算、校核，并带领现场作业人员对衬砌模架

进行制作，改造。将二衬模架从固定式提升到移动式。结合

了传统排架法和钢模台车的优点，制作成了符合项目适用的

移动式固定模板支架。通过制作改良衬砌模架，引水隧洞二

衬衬砌长度的选择更加切合实际，施工作业班组与人数的配

置、辅助工器具的配置得以简化，移动的二衬模架对钢筋混

凝土质量控制、混凝土外观缺陷处理也起到了一定的作用。

2 新藏项目输水工程中长隧洞衬砌施工技术要点分析

长隧洞衬砌施工工艺流程为：缝面处理→测量放线→

钢筋制安→止水安装→预埋件安装→钢模台车就位→堵头

模板支立→混凝土入仓浇筑→拆模→养护。

2.1 缝面处理

布置好施工用电、供水管至工作面，Ⅱ、Ⅲ类围岩洞

段每次清理长度 90m，Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段每次清理长度不超

过 2 个洞段。先清理边顶拱，采用高压风水冲洗支护面，清

除浮渣、松散体。底板清理先用反铲进行粗清，自远端后退

扒拢堆渣，集中后装车外运。之后人工用铁锹或耙锄、撬棍

等将活动残留碎石、浮渣、淤泥、杂物等人工集中后配合装

载机进行整体清理运送到洞内自卸车上，再用洞内自卸车运

送到洞外弃渣场。废渣清运后用高压水清扫基岩面，使开挖

建基面露出干净清晰的基岩面，以便地质工程师查看地质结

构分布和验收，并将积水排干。引水隧洞欠挖部位及设计高

程以上残留的孤石可采用电镐凿除，若欠挖较多且岩石较为

坚固，可采用小孔径微量装药控制爆破处理。如果引水隧洞

底板因地质原因超挖，按规定上报监理部。

在底层混凝土强度达到 2.5MPa 以上时进行，采用混凝

土冲毛机冲毛结合人工进行凿毛，缝面处理标准：粗砂微露，

表面无乳皮、无松动颗粒。

2.2 测量放线

基面处理合格后，用全站仪测放洞轴线、边墙外边线、

桩号线、高程等，所有测量结果均在洞壁上作明显标志，以

便钢筋绑扎和立模。

2.3 钢筋制安

全断面混凝土衬砌段钢筋底板及边顶综合考虑，尽量

利用钢筋定尺长度，减少损耗。钢筋在加工厂内按照施工图

纸和技术规范，对钢筋原材料进行配料、加工，加工后的钢
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筋分型号堆放、标识。钢筋加工完成后，根据施工需要采用

汽车运输至工作面附近。人工抬运至工作面安装。在架力筋

上标示钢筋间距，依此间距安装主筋，分布筋依据主筋上标

示的间距绑扎，绑扎点呈梅花形布置。钢筋安装应特别注意

钢筋保护层的大小、两层钢筋的层间距及止水边第一根钢筋

的位置准确。

2.4 模板制作与安装

2.4.1 支架台车组装

1）脚手架搭设：先安排测量人员对脚手架立杆位置进

行测量放线，然后施工人员根据测量人员放线点位搭设支撑

架，施工脚手架在浇筑好的隧洞底板上搭设，立杆间距 a 为

0.6m，排距为 0.6m，步距 b 为 1.4m，距离底部 20cm 设置扫

地杆，脚手架底部均设置 18# 工字钢，工字钢间距 0.6 米，

工字钢之间用工字钢焊接，立杆与工字钢采用电焊焊接，工

字钢底部安装行走轮；

2）承重支架顶部采用凹型可调托撑调整至拱架底部高

程，拱架安装从上游向下游进行，座在立柱托撑上，拱架之

间用 Φ48 钢管做剪刀撑连接；

3）模板的安装

每组模板分侧模、顶模，侧面模板就位：先将侧面模

板就位，靠钢筋侧立，侧模分段加工，现场拼装；安装顶拱

钢管拱架；拼装钢模：平面模板采用 3015 钢模拼装；侧模

调整加固：侧模最大侧向荷载 52.36KN/m2，侧模加固计算：

采用 Φ48mm 钢管对撑加固，部分利用承重支架横杆，对撑

钢管按压杆计算， f≤
A
N
ϕ

，
i
0=λ =103，

ϕ
=0.566，

对撑水平间距 0.6m，环向间距 0.6m，底部圆弧模板有向上

浮力，增加拉杆内拉措施，拉杆直径 12mm，斜向下拉，最

后进行加固；

2.4.2 台车就位

台车按照设计要求调整到位，台车通过装载机作为动

力将其推行到预定施工位置，再通过人工推动台车达到准确

位置；如图 1 所示。

图 1 是本支架衬砌结构示意图。

支架设计计算：平面模板：3015 钢模 + 钢管背肋 + 支

撑系统。钢管背肋间距 0.6m。

荷载计算：支架所承受荷载包括：钢筋混凝土、排架

自重荷载，浇筑、倾倒混凝土及振捣时产生的荷载等。

①模板受力计算：

模板受力分三类，拱顶隧洞中心线两侧各 4.0m 范围内

模板可视为承重模板，主要承受混凝土垂直压力；轴线上半

部其它模板则兼受垂直压力和侧压力，以侧压力为主；洞轴

线以下模板兼受侧压力和混凝土上浮力。

1）垂直荷载

垂直压力主要为单位面积内钢筋混凝土衬砌重量，按

最大厚度，该段隧洞采用型钢拱架支护，超挖较少，拱形顶

部距离中线较远部位厚度较大，约为 0.8m。

钢筋混凝土自重： ，荷载分项系数

1.2；

模板自重：单块 3015 钢模重 21.93kg，P2=0.49kN/m2，

荷载分项系数 1.2；

泵送混凝土泵管出口距模板较近，泵送冲击力不计；

振捣混凝土荷载标准值 4.0kN/m2，荷载分项系数 1.4；

作 用 在 顶 模 上 的 垂 直 荷 载 P=1.2×（24×0.8+0.49）

+4.0×1.4=29.23kN/m2。

2）侧压力

混凝土侧向最大浇筑高度约 8.4m。作用于模板最大侧

压力取下列两式的最小值：

,
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HF cγ=

F：新浇混凝土对模板最大侧压力；

γc：混凝土重力密度，取 24KN/m3；

t0；新浇混凝土初凝时间， ，T 为混凝土温度，

浇筑时间约为 2019 年 3 月～ 2019 年 5 月最低气温时段，根

据现场温控条件，T 可取 10℃；

V：混凝土浇筑上升速度，取 0.5m/h；

β1：外加剂影响修正系数，不具缓凝作用，取 1.0；

β2：混凝土坍落度影响修正系数，坍落度 140mm-

160mm，取 1.15；

H: 混凝土浇筑总高度：取 8.6m。

代入以上两式，取小值得 34.3KN/m2，

考虑混凝土入仓产生的荷载 4.0KN/m2、振捣产生的

4.0KN/m2 荷载及荷载分项系数，则模板最大侧向荷载＝

1.2×34.3 ＋ 1.4×4+1.4×4 ＝ 52.36KN/m2，侧压力有效压头

2.18m。

3）模板浮力

底板至轴线侧向模板有下拱形状，承受混凝土上浮力，

上浮力为混凝土对模板面压力在高度方向分力，面压力按

（2）公式计算，混凝土浇筑上升速度按 0.5m/h 控制，为

34.3KN/m2，模板加固采用拉杆，拉杆方向与模板面板垂直，

或水平与垂直方向同时加固。

4）侧模受力验算：

模板最大侧向荷载 52.36KN/m2，模板采用 3015 钢模

板，模板面板按三跨连续梁计算，计算跨度 0.5m，宽度 0.3m

计 算，q=15.71KN/m。 抗 拉 强 度 =205N/mm2，I=26.97cm4，

W=5.94cm3。

=0.1*15.71*0.5*0.5kN.m=0.39×106N.mm。

W
M

=σ =66N/mm2 ＜ 205N/mm2，满足要求。

f= 系数 *ql4/100EI=0.677*15.71×5004/100×2.1×105×

26.97×104=0.1mm ＜ 400


=1.25mm，满足要求。

5）顶部模板受力

根 据《 建 筑 施 工 扣 件 式 钢 管 脚 手 架 安 全 技 术 规 范

(JGJ130-2011）》及支架设计参数，荷载如下：

作用在顶模上以上垂直荷载 P=1.2×（24*0.8+0.49）

+4.0×1.4=29.23kN/m2。

模板面板按三跨连续梁计算，计算跨度 0.5m，宽度 0.3m

计算，q=29.23×0.3=8.77KN/m。

抗拉强度 =205N/mm2，I=26.97cm4，W=5.94cm3。

=0.1*8.77*0.5*0.5kN.m=0.22×106N.mm。

W
M

=σ =37N/mm2 ＜ 205N/mm2，满足要求。

f= 系数 *ql4/100EI=0.677*8.77×5004/100×2.1×105×2

6.97×104=0.07mm ＜ 400


=1.25mm，满足要求。

②支撑钢管立杆计算

荷载根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

(JGJ130-2011）》及支架设计参数，荷载如下：

1）作用在顶模上以上垂直荷载 P=1.2×（24×0.8+0.49）

+4.0×1.4=29.23kN/m2。

2）支架自重荷载标准值 2.5kN/m2，脚手板自重荷载标

准值 0.35kN/m2，其他配件自重荷载标准值 0.5kN/m2，荷载

分项系数 1.2。

3）施工人员荷载标准值：3.0kN/m2，施工设备为集中

荷载，折算为 2.0kN/m2，荷载分项系数 1.4。

洞 内 无 风 荷 载 等 水 平 荷 载， 垂 直 荷 载 合 计 值：

① + ② + ③ =39.71kN/m2。

2.5 预埋件安装

橡胶止水带按设计图纸要求位置安装，将止水带牢靠

地夹在模板中。止水带的中间空腔体安装在接缝处，其空腔

体中心线与接缝线偏差要满足规范要求。不允许在止水带上

任意钉钉子或穿孔，尤其是在空腔体附近，更应严格禁止。

为防止混凝土振捣时止水带受振时发生定位、翘曲等问题，

每隔 lm 左右用铅丝将止水带固定（只允许在边缘穿孔）在

钢筋上，同时采用 Φ6mm 钢筋加工的止水带卡子固定止水

带。橡胶止水带接头采用粘合剂粘接，粘接前先将止水带表

面上的污垢清洗干净，粘接前将粘接面打毛。连接前用高标

号汽油将止水带粘接面清洗干净。用专用粘剂刷 2 ～ 3 遍，

每次干燥时间约 10 分钟，将两块橡胶止水带接头粘接面对

粘，然后用木块击打，使其粘牢。搭接长度不小于 20cm。

采用 Φ50mmPVC 管，按设计位置采用扎丝绑扎固定在

内外钢筋网上。管道安装要求外口紧贴岩面；内口位置与混

凝土表面吻合，以便紧贴模板，管口绑扎彩条布封堵，防止

浇筑时混凝土进入管内堵塞灌浆管。

2.6 混凝土浇筑
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从低向高依次浇筑，先铺 2 ～ 3cm 厚水泥砂浆，混凝

土铺料厚度控制在 50cm，边墙两侧对称铺料浇筑，以免台

车发生偏移。每铺筑一层先通过工作窗采用插入式振捣器

（φ50 棒）振捣工作窗附近，主要振捣方式为附着式振捣，

开动附着式振捣器，振捣时间 30 ～ 60s，通过工作窗观察，

以砼不再显著下沉并开始泛浆、无明显气泡溢出为准。底板

混凝土初凝后，铺土工布对混凝土表面进行洒水养护；顶拱

脱模后喷水养护。养护时间 28d。隧洞二次衬砌工作量大、

工期较短、质量要求高，且有增加衬砌工程量可能性。选择

合适二衬施工工艺及合理的施工资源配置，对本工程的完好

履约会有可靠保障。

新老砼层间结合部，在砼浇筑前必须先铺 2-3cm 厚水

泥砂浆，水泥砂浆要求铺满、铺匀，且在新老砼层间结合面

要加强振捣，砼分层厚度为 30-40cm，混凝土采用 Φ50 软

轴振捣器振捣，在砼每一位置的振捣时间，每一位置的振捣

时间以 60s 为宜。钢模台车在混凝土强度达到 50% 方可脱

模（冬季拆模时间为混凝土浇筑完 3d 天，夏天拆模时间为

40h 以上。

结语

通过新藏水电站引水隧洞的混凝土衬砌施工完成，自制

式钢模支架在二衬混凝土施工中的应用，自制式钢模支架使

每仓引水隧洞二衬衬砌长度的选择更加符合实际生产需求，

施工作业班组与人数的配置、辅助工器具的配置得以简化、

二衬模板与堵头模板的选择与使用更加规格化，为钢筋混凝

土质量控制提供了有效帮助。
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